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АКТ № 1.5.
по результату плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок для муниципальных нужд муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика Николаевского муниципального района»


г.Николаевск-на-Амуре                                                                        31 марта 2015 г.



[bookmark: _GoBack]Плановая проверка проводилась в соответствии с пунктом 1 плана контрольных мероприятий финансового управления администрации Николаевского муниципального района по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок для муниципальных нужд на 1 полугодие 2015 года, утвержденного главой Николаевского муниципального района, на основании приказа финансового управления от 04 февраля 2015 года № 4-п «О проведении контрольного мероприятия в муниципальном казенном учреждении «Служба заказчика Николаевского муниципального района», удостоверения № 1.6. от 23 марта 2015 года. Плановое контрольное мероприятие проводилось комиссией по контролю в составе: руководителя комиссии – заведующий сектором муниципального финансового контроля Гузей Е.Ю.; члена комиссии – главного специалиста сектора муниципального финансового контроля Саенко О.Г.
Субъект проверки: Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика Николаевского муниципального района» (далее – Субъект проверки). 482460 г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края, ул. Воровского, 13, ИНН 2705021162. 
Цели контрольного мероприятия: предупреждение и выявление нарушений в сфере соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок для муниципальных нужд.
Проверяемый период: с 01 января 2014 года по 31 марта 2015 года.
Время проведения проверки: с 11 февраля по 31 марта 2015 года.
Контрольное мероприятие проведено с ведома директора муниципального казенного учреждения «Служба заказчика Николаевского муниципального района» – Шишкина Алексея Леонидовича. 
Контроль осуществлялся в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 
Субъектом проверки приказом от 01 февраля 2014 г. № 2-2/пол «Об утверждении положения о контрактной службе МКУ «Служба заказчика Николаевского муниципального района» утвержден состав должностных лиц, выполняющих функции контрактной службы, и положение о контрактной службе. 
На сайте http://zakupki.gov.ru Субъектом проверки размещены планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2014 год и на 2015 год.
При проверке на предмет соблюдения норм, установленных Приказом Министерства экономического развития РФ, Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее - Приказ № 544/18н) и Требований к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1044 (далее – Требования № 1044) установлено:
На официальном сайте на момент проверки было опубликовано 7 версий плана-графика Субъекта проверки на 2014 год, в которых содержались изменения.
В нарушение пункта 2 Приказа № 544/18н, первая версия плана-графика на 2014 год Субъектом проверки опубликована 11 апреля 2014 года, при этом бюджетные ассигнования утверждены решением Собрания депутатов Николаевского муниципального района от 04 марта 2014 года № 11-65 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Николаевского муниципального района от 12.12.2013 г. № 7-36 «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», изменения в роспись внесены 04 марта 2014 года, то есть Субъектом проверки план-график размещен на 38 день, после принятия решения о бюджете. В соответствии с указанным пунктом Приказа № 544/18н планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. 
В соответствии с пунктом 6 Приказа № 544/18н внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за десять календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).  
В нарушение пункта 6 Приказа № 544/18н, Субъектом проверки 21 мая 2014 г. размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0122300006314000031, при этом изменения в план – график внесены в день опубликования извещения 21 мая 2014 г., также 09 июня 2014 г. размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0122300006314000034, при этом изменения в план-график внесены 05 июня 2014 года, за четыре дня до опубликования извещения. 
Кроме того в нарушение пункта 10 Требований № 1044 Субъектом проверки заключены муниципальные контракты (договоры) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ с нарушением сроков возможного внесения изменений в план-график.
Перечень контрактов приведен в таблице 1. 






							Таблица 1
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Указанные контракты (договоры) заключены до внесения изменений в план-график 2014 года.
В действиях Субъекта проверки содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («не размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей»).
В течение проверяемого периода 2014 года Субъект проверки осуществлял закупки путем проведения конкурентных способов. На официальном сайте Российской Федерации http://zakupki.gov.ru размещено три записи о закупках совершенных путем электронного аукциона, все закупки завершены. Нарушений по процедуре проведения электронных аукционов не установлено. В связи с несостоявшимися конкурсными процедурами контракты, после согласования с контролирующим органом, заключены с единственным поставщиком на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
За истекший период 2014 года Субъектом проверки заключено 73 контракта (договора) на поставки товаров, работ, услуг. Кроме того закупки совершались подотчетными лицами без заключения контрактов (договоров), что не противоречит действующему законодательству в сфере закупок.
При проверке соблюдения норм, установленных статьей 93 Закона № 44-ФЗ при закупках у единственного поставщика установлено:
1) В нарушение части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Субъект проверки при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, не направил уведомления, в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта, контрольному органу в сфере закупок о такой закупке. Уведомление направляется при ее осуществлении для обеспечения муниципальных нужд в орган местного самоуправления муниципального района, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок. К этому уведомлению прилагается копия заключенного контракта с обоснованием его заключения.
Перечень контрактов, по которым Субъект проверки не направил уведомления в орган, уполномоченный на осуществление контроля, приведен в таблице 2











									Таблица 2
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В действиях Субъекта проверки содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. («Непредставление или несвоевременное представление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа информации и документов, если представление таких информации и документов является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо представление заведомо недостоверной информации и документов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей»).

В течение 2014 года в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключены с физическими лицами 6 договоров возмездного оказания услуг по строительному контролю объектов «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края», «Группа многоквартирных жилых домов по улице Энтузиастов в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края», по которым Субъект проверки также не направил уведомления в орган, уполномоченный на осуществление контроля. 


									Таблица № 3
	№ п/п
	ФИО исполнителя
	№ конракта (договора)
	Дата заключения конракта (договора)
	Срок действия конракта (договора)
	Предмет конракта (договора)
	Сумма по конракту (договору)

	1
	Буренков Анатолий Георгиевич
	№ 1
	30.06.2014
	31.08.2014
	контроль по строительству ж/д по ул.Кирова
	292 182,56  

	2
	Гуреев Сергей Анатольевич
	№ 2
	30.06.2014
	31.08.2014
	контроль по строительству ж/д по ул.Энтузиастов
	292 182,56  

	3
	Золотарев Николай Николаевич
	№ 3
	30.06.2014
	31.08.2014
	контроль по строительству ж/д по ул.Энтузиастов
	292 182,56  

	4
	Буренков Анатолий Георгиевич
	№ 4
	01.09.2014
	30.09.2014
	контроль по строительству ж/д по ул.Кирова и ул Энтузиастов
	146 091,28  

	5
	Гуреев Сергей Анатольевич
	№ 5
	01.09.2014
	30.09.2014
	контроль по строительству ж/д по ул.Кирова и ул Энтузиастов
	146 091,28  

	6
	Золотарев Николай Николаевич
	№ 6
	01.09.2014
	30.09.2014
	контроль по строительству ж/д по ул.Кирова и ул Энтузиастов
	146 091,28  


В действиях Субъекта проверки содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Во исполнении части 11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 утверждено Положение о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее – Положение № 1093).
Согласно указанному Положению № 1093 отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня:
а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;
б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;
в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, Положения № 1093 на основании информации, полученной на официальном сайте РФ, отчеты об исполнении контрактов в течение 2014 года, Субъектом проверки не размещались. 
Нарушение срока представления сведений об исполнении контракта образует состав административного правонарушения, ответственность предусмотрена пунктом 1.3 части 1 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В нарушение норм, установленных статьей 103 Закона № 44-ФЗ на официальном сайте Субъектом проверки из всех заключенных и исполненных контрактов в реестр включены пять записей об исполнении контрактов: 
1) По контракту на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» от 11.07.2014 № 2014.225793, заключенному с ЗАО «Форпост» по результату проведенного электронного аукциона № 0122300006314000034 на сумму 48 551 500,00 рублей, заключено дополнительное соглашение от 19.08.2014 № 1 на дополнительные работы на сумму 4 228 577,00 рублей. Фактически Субъектом проверки произведена оплата в 2014 году за выполненные работы в сумме 17 103 344,00 рубля, акты выполненных работ подписаны на сумму 52 780 077,00 рублей, при этом на официальном сайте опубликована недостоверная информация: цена контракта указана в сумме 48 551 500,00 рублей, без учета дополнительного соглашения; в информации о платежах указана сумма контракта 48551500,00 рублей; отсутствуют записи об изменении контракта. 
2) По контракту на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» от 30.06.2014 № 2014.163922, заключенному с ООО «Авангард» по результату проведенного электронного аукциона № 0122300006314000031 на сумму 27 840 600,00 рублей, заключены дополнительные соглашения от 19.08.2014 № 1 на дополнительные работы на сумму 2 008 063,00 рубля и от 29.09.2014 № 2 в связи с изменением реквизитов подрядчика. Фактически Субъектом проверки произведена оплата в 2014 году за выполненные работы в сумме 27 840 410,00 рублей, акты выполненных работ подписаны на сумму 29 848 473,00 рубля, при этом на официальном сайте опубликована недостоверная информация: цена контракта указана в сумме 27 840 600,00 рублей, без учета дополнительного соглашения; отсутствуют записи об изменении контракта. 
3) По контракту на выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края» от 28.02.2014 № 3/2-2014, заключенному с ООО «АмурПрессТек» в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 97290000,00 рублей, заключены дополнительные соглашения:
- от 30.04.2014 № 1 на изменение размера авансового платежа в размере 50%;
- от 02.06.2014 № 2 на изменение размера авансового платежа в размере 75%;
- от 30.06.2014 № 3 на изменение площади строящегося объекта, изменение цены контракта 98310000,00 рублей и изменение списка переселяемых граждан;
- от 09.07.2014 № 4 на изменение размера авансового платежа в размере 82,5%;
- от 23.07.2014 № 5 на изменение размера авансового платежа в размере 90,82%;
- от 19.08.2014 № 6 на изменение размера авансового платежа в размере 93,82%;
- от 09.10.2014 № 7 на изменение размера авансового платежа в размере 95%;
Фактически Субъектом проверки произведена оплата в 2014 году за выполненные работы в сумме 98 242 499,86 рублей, акты выполненных работ подписаны на сумму 98 310 000,00 рублей, при этом на официальном сайте опубликована недостоверная информация: цена контракта указана в сумме 97 290 000,00 рублей, без учета дополнительного соглашения; отсутствуют записи об изменении контракта; в реестре размещен проект контракта.
Кроме того в нарушение условий заключенного контракта от 28.02.2014 № 3/2-2014 и дополнительных соглашений к нему, связанных с изменением размера аванса, Субъектом проверки производилось перечисление авансовых платежей без предоставления банковской гарантии подрядчиком.
4) По контракту на выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Группа индивидуальных жилых домов по улице Энтузиастов в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края» от 28.02.2014 № 2/2-2014, заключенному с ООО «АмурПрессТек» в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 24 930 000,00 рублей, заключены дополнительные соглашения:
- от 30.04.2014 № 1 по изменению размера авансового платежа в размере 50%;
- от 02.06.2014 № 2 по изменению размера авансового платежа в размере 75%;
- от 09.07.2014 № 3 по изменению размера авансового платежа в размере 82,5%;
- от 23.07.2014 № 4 по изменению размера авансового платежа в размере 90%;
- от 08.08.2014 № 5 по изменению размера авансового платежа в размере 92%;
- от 19.08.2014 № 6 по изменению размера авансового платежа в размере 95%;
- от 26.12.2014 № 7 по изменению цены контракта 24 910 000,00 рублей;
Фактически Субъектом проверки произведена оплата в 2014 году за выполненные работы в сумме 24 910 000,00 рублей, акты выполненных работ подписаны на сумму 24 910 000,00 рублей, при этом на официальном сайте опубликована недостоверная информация: цена контракта указана в сумме 24 930 000,00 рублей, без учета дополнительного соглашения; отсутствуют записи об изменении контракта, в реестре размещен проект контракта. 
Кроме того в нарушение условий заключенного контракта от 28.02.2014 № 2/2-2014 и дополнительных соглашений к нему, связанных с изменением размера аванса, Субъектом проверки производилось перечисление авансовых платежей без предоставления банковской гарантии подрядчиком.
5) По контракту на выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Группа индивидуальных жилых домов в поселке Маго Николаевского муниципального района Хабаровского края» от 28.02.2014 № 1/2-2014, заключенному с ООО «АмурПрессТек» в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 14 130 000,00 рублей, заключены дополнительные соглашения:
- от 30.04.2014 № 1 по изменению размера авансового платежа в размере 50%;
- от 02.06.2014 № 2 по изменению размера авансового платежа в размере 75%;
- от 09.07.2014 № 3 по изменению площади строящегося объекта, изменению цены контракта 10 530 000,00 рублей и изменению списка переселяемых граждан;
Фактически Субъектом проверки произведена оплата в 2014 году за выполненные работы в сумме 10 597 500,14 рублей, акты выполненных работ подписаны на сумму 10 530 001,00 рублей, при этом на официальном сайте опубликована недостоверная информация: цена контракта указана в сумме 14 130 000,00 рублей, без учета дополнительного соглашения; отсутствуют записи об изменении контракта, в реестре размещен проект контракта. 
Кроме того в нарушение условий заключенного контракта от 28.02.2014 № 1/2-2014 и дополнительного соглашения от 05 мая 2014 г. № 2 к нему, по изменению размера аванса, Субъектом проверки произведено перечисление авансового платежа в сумме 2 826 000,00 рублей без оригинала банковской гарантии. Проверке предоставлена копия банковской гарантии.
По остальным контрактам (договорам), представленным в таблице 4 информация в реестр контрактов не включена.
									Таблица 4

	№ п/п
	Организация
	№ конракта (договора)
	Дата заключения конракта (договора)
	Предмет конракта (договора)
	Кассовый расход (фактически перечислено поставщику в 2014 году), руб.
	Основание
	дата записи в Реестр контрактов на официальном сайте

	1
	ООО "ПКП" Эталон ДВ"
	.1-6/2014
	25.06.2014
	проектно-изыскательные работы
	6 349 522,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	2
	ООО "ПКП" Эталон ДВ"
	.1-7/2014
	04.07.2014
	проектно-изыскательные работы
	5 057 345,66
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	3
	ООО "Теплогидстрой"
	14-21
	14.07.2014
	обоудование и материалы
	3 843 000,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	4
	ООО "Теплогидстрой"
	14-22
	14.07.2014
	монтаж станции очистки ул.Энтузиастов
	734 800,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	5
	ООО "Меридиан"
	2014.324749
	31.10.2014
	Мост на км 26+149а/м  дороги "Подъезд к р.п.Многов." (разработка проэктной документации на ремонт )
	0
	эл.аукц № 0822300011714000044
	не включен в реестр

	6
	ООО "ПКП" Эталон ДВ"
	.2-7/2014
	22.07.2014
	привязка очистных сооружений ул.Энтузиастов
	350 000,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	7
	ООО "ГАРАНТСТРОЙ"
	.3-7/2014
	30.07.2014
	реконстукция теплотрассы ул.Хабаровская
	8 081 660,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	8
	ООО "ГАРАНТСТРОЙ"
	.4/7-2014
	30.07.2014
	наружные инженерные сети п.Маго
	3 068 971,85
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	9
	ООО "ГАРАНТСТРОЙ"
	.5/7-2014
	30.07.2014
	наружные инженерные сети ул.Кирова
	2 273 130,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	10
	ООО "АмурПрессТек"
	.6-7/2014
	30.07.2014
	наружные инженерные сети ул.Энтузиастов
	9 037 301,40
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	11
	ООО "ПКП" Эталон ДВ"
	.7-8/2014
	07.08.2014
	инженерно-геологические изыскания  ул.Энтузиастов
	453 089,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	12
	ООО "ГАРАНТСТРОЙ"
	.8-8/2014
	22.08.2014
	строительство тепловых сетей ул.Кирова
	5 170 994,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	13
	ООО "ГАРАНТСТРОЙ"
	.10/9-2014
	15.09.2014
	строительство внутриплощ.тепловых сетей ул.Кирова
	3 930 762,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	14
	ООО "АмурПрессТек"
	.11/9-2014
	18.09.2014
	строительство наружных сетей водоснабжения ул.Кирова
	4 184 263,48
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	15
	ООО "Каскад"
	.12/9-2014
	25.09.2014
	по устройству автомобильных проездов с парковочнымиплощадками о ул.Кирова 
	12 817 166,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	16
	ООО "Каскад"
	.14/9-2014
	25.09.2014
	работы поустройству проезда и подъездов к домам ул.Кирова
	5 251 251,49
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	17
	ООО "Авангард"
	62/А-14
	03.09.2014
	асфальтирование съездов психинтернат,тубдиспансер
	984 467,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	18
	ООО "Каскад"
	13-9-2-2014
	25.09.2014
	проезды и подъезды ул.Энтузиастов
	6 171 458,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	19
	ООО "Каскад"
	15-9-2014.
	25.09.2014
	монтаж очистных сооружений.ул.Энтузиастов внеплощадочные сети
	2 218 746,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	20
	ООО "ВИД"
	16/10-2014.
	02.10.2014
	внутриплощад.сети электроснабжения ул.Кирова
	144 135,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	21
	ООО "Авангард"
	б/н
	01.07.2014
	Морской госпиталь (разборка здания)
	849 438,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	22
	ООО "АмурПрессТек"
	6-8/2014
	01.08.2014
	проектно-изыскательные работы   
	840 154,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	23
	ООО "Акиба"
	17/10-2014
	21.10.2014
	поставка игрового комплекса
	1 230 500,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	24
	ООО "АмурПрессТек"
	6-8/2014-2
	05.08.2014
	строительство двух жилых помещений в п.Маго, ул.Студенческая,20
	1 980 000,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	25
	ООО "ПКП" Эталон ДВ"
	7-8-2/2014
	14.08.2014
	устройство подъездов к земельным участкам и автомобильных парковок ул.Кирова - ул.Совестская- М.Горького
	560 671,00
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	26
	ООО "АмурПрессТек"
	№ 17/12-2014
	от 22.12.2014
	технологического присоединения энергопринимающих устройств домов по ул. Кирова в г.
	1 520 545,69
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	27
	ООО "АмурПрессТек"
	№ 19/12-2014
	от 22.12.2014
	технологического присоединения энергопринимающих устройств домов по ул. Энтузиастов
	1 752 669,90
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	28
	Буренков Анатолий Георгиевич
	1
	30.06.2014
	контроль по строительству ж/д по ул.Кирова
	 229 884,00   
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	29
	Гуреев Сергей Анатольевич
	2
	30.06.2014
	контроль по строительству ж/д по ул.Энтузиастов
	 229 884,00   
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	30
	Золотарев Николай Николаевич
	3
	30.06.2014
	контроль по строительству ж/д по ул.Энтузиастов
	 229 884,00   
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	31
	Буренков Анатолий Георгиевич
	4
	01.09.2014
	контроль по строительству ж/д по ул.Кирова и ул Энтузиастов
	 114 942,00   
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	32
	Гуреев Сергей Анатольевич
	5
	01.09.2014
	контроль по строительству ж/д по ул.Кирова и ул Энтузиастов
	 114 942,00   
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	33
	Золотарев Николай Николаевич
	6
	01.09.2014
	контроль по строительству ж/д по ул.Кирова и ул Энтузиастов
	 114 942,00   
	п.9 ч 1 ст 93 
	не включен в реестр

	
	ИТОГО
	
	
	
	89 890 519,47
	
	


В соответствии с частью 8 статьи 103 Закона № 44-ФЗ контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате. Исключение составляют договоры, заключенные в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Кассовый расход за 2014 год по указанным контрактам (договорам) составил 89 890 519,47 рублей.
В действиях Субъекта проверки содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1.3 части 1 статьи 7.30. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Требования к контракту на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд отражены в статье 34 Закона № 44-ФЗ. 
При проверке контрактов (договоров) на предмет соблюдения статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено: 
1. В нарушение части 2 статьи 34 указанного закона в ряде контрактов (договоров), заключенных Субъектом проверки цена контракта не установлена твердой:
- с ООО «Теплогидрострой» от 14 июля 2014 г № 14-21 на поставку оборудования и № 14-22 на оказание услуг по шеф-монтажу и пуско-наладке;
- с ООО «ГАРАНТСТРОЙ» 
от 30 июля 2014 г. №3-7/ 2014 на выполнение работ по объекту «Реконструкция участка теплотрассы по ул.Хабаровской от ж/д 49-А до ж/д 55 г. Николаевск на Амуре»; 
от 30 июля 2014 г. № 4-7/2014 на выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей к объектам: «Группа жилых домов в поселке Маго Николаевского муниципального района Хабаровского края. Внеплощадочные сети»; 
от 30 июля 2014 г. № 5-7/2014 на выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей к объектам: «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Внеплощадочные сети»; 
от 30 июля 2014 г. № 6-7/2014 на выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей к объектам: «Группа индивидуальных жилых домов по улице Энтузиастов в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Внеплощадочные сети»; 
от 22 августа 2014 № 8-8/2014 на выполнение работ по строительству тепловых сетей к объектам: «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Внеплощадочные сети» санкции есть но не по Порядку;
- с ООО «Авангард» от 03 сентября 2014 г № 62/А-14 на выполнение работ по асфальтированию съездов к зданию психинтерната с ул.Советской к зданию тубдиспансера в г. Николаевск-на-Амуре;
- с ООО «Каскад» 
от 25 сентября 2014 г. № 13-9-2-2014 на выполнение работ по устройству проезда и подъездов к домам: «Группа индивидуальных жилых домов по ул.Энтузиастов в г.Николаевске-на-Амуре Хабаровского края»; 
от 25 сентября 2014 г. № 15-9-2014 на выполнение работ по монтажу очистных сооружений к объектам: «Группа индивидуальных жилых домов по улице Энтузиастов в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Внеплощадочные сети»
- с ООО «ВИД» от 02 октября 2014 № 16/10-2014 на выполнение работ по внутриплощадочным сетям электроснабжения объекта «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края»;
- с ООО «Акиба» от 21 октября 2014 № 17/10-2014 на поставку игрового комплекса;
- с ООО «ПКП Эталон ДВ» от 14 августа 2014 № 7-8-2/2014 на выполнение работ по проектированию объекта «Устройство подъездов к земельным участкам и автомобильных парковок в районе ул. Кирова  - ул.Советская – ул. Горького в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края»;
- с ООО «АмурПрессТек»
от 22 декабря 2014 № 17/2-2014 на оплату технологического присоединения к электрическим сетям построенных домов по ул. Кирова;
от 22 декабря 2014 № 18/2-2014 на оплату технологического присоединения к электрическим сетям построенных домов в п. Маго;
от 22 декабря 2014 № 19/2-2014 на оплату технологического присоединения к электрическим сетям построенных домов по ул. Энтузиастов.
По муниципальному контракту от 25 июня 2014 г. № 1-6/2014 на выполнение работ по проектированию наружных инженерных сетей к объектам: «Группа жилых домов в поселке Маго Николаевского муниципального района Хабаровского края. Внеплощадочные сети»; «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Внеплощадочные сети»; «Группа индивидуальных жилых домов по улице Энтузиастов в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Внеплощадочные сети», заключенному с ООО «ПКП» Эталон ДВ» цена контракта установлена твердой в сумме 5 526 000,00 и по условиям контракта не подлежит изменению, однако заключено дополнительное соглашение по увеличению цены на 823 522,00 рубля, что составило 15 % от первоначальной стоимости. 
По муниципальному контракту от 04 июля 2014 г. № 1-7/2014 на выполнение работ по проектированию пешеходно-транспортной инфраструктуры объектов: «Группа жилых домов в поселке Маго Николаевского муниципального района Хабаровского края. Автомобильные дороги»; «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Автомобильные дороги»; «Группа индивидуальных жилых домов по улице Энтузиастов в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Автомобильные дороги», заключенному с ООО «ПКП» Эталон ДВ» цена контракта установлена твердой в сумме 3 822 063,66 рубля и по условиям контракта не подлежит изменению, однако заключено дополнительное соглашение по увеличению цены на 1235282,00 рубля, что составило 32,3 % от первоначальной стоимости. 

2. В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
При этом частями 5, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик обязан установить в контракте размер пени в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер пени, определенный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, а также размер штрафа в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по контракту.
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 (далее – Правила № 1063)
В нарушение части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в ряде контрактов (договоров), заключенных Субъектом проверки условие об ответственности сторон не установлено, либо установлено с нарушением Правил № 1063:
- с ООО «Теплогидрострой» от 14 июля 2014 г № 14-21 на поставку оборудования и № 14-22 на оказание услуг по шеф-монтажу и пуско-наладке;
- с ООО «ГАРАНТСТРОЙ» 
от 30 июля 2014 г. №3-7/ 2014 на выполнение работ по объекту «Реконструкция участка теплотрассы по ул.Хабаровской от ж/д 49-А до ж/д 55 г. Николаевск на Амуре»; 
от 30 июля 2014 г. № 4-7/2014 на выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей к объектам: «Группа жилых домов в поселке Маго Николаевского муниципального района Хабаровского края. Внеплощадочные сети»; 
от 30 июля 2014 г. № 5-7/2014 на выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей к объектам: «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Внеплощадочные сети»; 
от 30 июля 2014 г. № 6-7/2014 на выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей к объектам: «Группа индивидуальных жилых домов по улице Энтузиастов в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Внеплощадочные сети»; 
от 22 августа 2014 № 8-8/2014 на выполнение работ по строительству тепловых сетей к объектам: «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Внеплощадочные сети»;
от 15 сентября 2014 № 10/9-2014 на выполнение работ по строительству внутриплощадочных тепловых сетей к объектам: «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края»
- с ООО «АмурПрессТек»
от 18 сентября 2014 г. № 11/9-2014 на выполнение работ по строительству внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения к объекту: «Группа жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края»;
от 01 августа 2014 г. № 6-8/2014 на выполнение работ по проектированию внутриплощадочных сетей, автомобильных проездов и парковок по объекту «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края»;
от 05 августа 2014 г. № 6-8/2014-2 на строительство двух жилых помещений в п.Маго, ул.Студенческая,20;
от 22 декабря 2014 № 17/2-2014 на оплату технологического присоединения к электрическим сетям построенных домов по ул. Кирова;
от 22 декабря 2014 № 18/2-2014 на оплату технологического присоединения к электрическим сетям построенных домов в п. Маго;
от 22 декабря 2014 № 19/2-2014 на оплату технологического присоединения к электрическим сетям построенных домов по ул. Энтузиастов.
- с ООО «Каскад» 
от 25 сентября 2014 г. № 12/9-2014 на выполнение работ по устройству автомобильных проездов с парковочными площадками по объекту: «Группа жилых домов по ул.Кирова в г.Николаевске-на-Амуре Хабаровского края»;
от 25 сентября 2014 г. № 14/9-2014 на выполнение работ по устройству проезда и подъездов к домам: «Группа жилых домов по ул.Кирова в г.Николаевске-на-Амуре Хабаровского края»;
от 25 сентября 2014 г. № 13-9-2-2014 на выполнение работ по устройству проезда и подъездов к домам: «Группа индивидуальных жилых домов по ул.Энтузиастов в г.Николаевске-на-Амуре Хабаровского края»; 
от 25 сентября 2014 г. № 15-9-2014 на выполнение работ по монтажу очистных сооружений к объектам: «Группа индивидуальных жилых домов по улице Энтузиастов в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Внеплощадочные сети»;
- с ООО «Авангард» 
от 03 сентября 2014 г № 62/А-14 на выполнение работ по асфальтированию съездов к зданию психинтерната с ул.Советской к зданию тубдиспансера в г. Николаевск-на-Амуре;
от 01 июля 2014 г. б/н на выполнение работ по разборке бывшего морского госпиталя по ул.Советская, 45 в г.Николаевск-на-Амуре;
- с ООО «ВИД» от 02 октября 2014 № 16/10-2014 на выполнение работ по внутриплощадочным сетям электроснабжения объекта «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края»;
- с ООО «Акиба» от 21 октября 2014 № 17/10-2014 на поставку игрового комплекса;
3. Обязательными для контракта в соответствии с частью 13 статьи 34 Закона N 44-ФЗ являются условия: о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги; о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом; о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.
В нарушение части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Субъектом проверки заключены контракты (договоры) не предусматривающие условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы:
- с ООО «Теплогидрострой» от 14 июля 2014 г № 14-21 на поставку оборудования и № 14-22 на оказание услуг по шеф-монтажу и пуско-наладке;
- с ООО «ГАРАНТСТРОЙ» 
от 30 июля 2014 г. №3-7/ 2014 на выполнение работ по объекту «Реконструкция участка теплотрассы по ул.Хабаровской от ж/д 49-А до ж/д 55 г. Николаевск на Амуре»; 
от 30 июля 2014 г. № 6-7/2014 на выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей к объектам: «Группа индивидуальных жилых домов по улице Энтузиастов в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Внеплощадочные сети»; 
- с ООО «Каскад» от 25 сентября 2014 г. № 15-9-2014 на выполнение работ по монтажу очистных сооружений к объектам: «Группа индивидуальных жилых домов по улице Энтузиастов в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Внеплощадочные сети»;
- с ООО «ВИД» от 02 октября 2014 № 16/10-2014 на выполнение работ по внутриплощадочным сетям электроснабжения объекта «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края»;
- с ООО «ПКП Эталон ДВ» от 14 августа 2014 № 7-8-2/2014 на выполнение работ по проектированию объекта «Устройство подъездов к земельным участкам и автомобильных парковок в районе ул. Кирова  - ул.Советская – ул. Горького в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края»;
- с ООО «АмурПрессТек»
от 22 декабря 2014 № 17/2-2014 на оплату технологического присоединения к электрическим сетям построенных домов по ул. Кирова;
от 22 декабря 2014 № 18/2-2014 на оплату технологического присоединения к электрическим сетям построенных домов в п. Маго;
от 22 декабря 2014 № 19/2-2014 на оплату технологического присоединения к электрическим сетям построенных домов по ул. Энтузиастов.

При проверке применения Субъектом проверки мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта установлено:
1) В ходе исполнения контрактов на выполнение работ по проектированию и строительству объектов «Группа индивидуальных жилых домов в поселке Маго Николаевского муниципального района Хабаровского края» от 28.02.2014 № 1/2-2014, «Группа индивидуальных жилых домов по улице Энтузиастов в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края» от 28.02.2014 № 2/2-2014 и «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края» от 28.02.2014 № 3/2-2014 заключенных с ООО «АмурПрессТек», подрядчиком были нарушены сроки, установленные графиком производства работ, являющимся приложениями 2 к контрактам. Пунктом 16.2 контракта предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ. Субъектом проверки претензионная работа по исполнению указанных контрактов не проводилась. 
Кроме того условиями указанных контрактов пунктом 4.1. установлен срок окончания работ не позднее 31 августа 2014 года, при этом по контрактам от 28.02.2014 № 2/2-2014 и № 3/2-2014, акты выполненных работ по форме КС-2 составлены 27 декабря 2014 года. В соответствии с пунктом 16.4 указанных контрактов, в случае нарушения конечного срока выполнения работ установлена ответственность подрядчика. Субъектом проверки также претензионная работа не проводилась.
Пунктом 2.2 контрактов от 28.02.2014 г. №№ 1/2-2014; 2/2-2014, 3/2-2014 установлено, что в цену контракта включена стоимость всех затрат:
- работы по проектированию и строительству жилых помещений с подключением к инженерно-техническим сетям в точках балансовой принадлежности и границах эксплуатационной ответственности сетей в соответствии с техническими условиями, выданными инженерно-техническими организациями (сетедержателями);
- расходы по вводу Объекта в эксплуатацию;
- расходы, связанные с охраной и содержанием построенных жилых помещений до даты подписания акта приема-передачи;
- расходы по подготовке и оформлению всей документации, в том числе технических планов, кадастровых и технических паспортов жилых помещений;
- все налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта.
Техническим заданием на проектирование и строительство объектов по указанным договорам в позиции «Основные требования к инженерному обеспечению» установлено «Включить в сводный сметный расчет затраты на технологическое присоединение Объектов к электрическим сетям». Однако Субъектом проверки заключены отдельные договоры оплаты технологического присоединения к электрическим сетям: 
- договор оплаты технологического присоединения к электрическим сетям построенных домов по ул. Кирова № 17/2-2014 от 22 декабря 2014, заключенный с  на сумму 1520545,69 рублей;
- договор оплаты технологического присоединения к электрическим сетям построенных домов в п. Маго № 18/2-2014 от 22 декабря 2014 на сумму 32365,52 рублей;
- договор оплаты технологического присоединения к электрическим сетям построенных домов по ул. Энтузиастов № 19/2-2014 от 22 декабря 2014 на сумму 1752669,90 рублей.
Общая сумма по указанным договорам составила 3 305 581,11 рублей.
2) В ходе исполнения муниципального контракта на выполнение работ по внутриплощадочным сетям электроснабжения объекта «Группа многоквартирных жилых домов по улице Кирова в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края» от 02.10.2014 № 16/10-2014 заключенного с ООО «ВИД», подрядчиком были нарушены сроки, установленные пунктом 3.2.1. Срок производства работ установлен 10 октября 2014 года, при этом акт выполненных работ по форме КС-2 составлен 08 декабря 2014 г. Пунктом 6.2 контракта предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ. Субъектом проверки претензионная работа по исполнению указанного контракта не проводилась. 
3) В ходе исполнения муниципального контракта на выполнение работ по проектированию объекта «Устройство подъездов к земельным участкам и автомобильных парковок в районе ул. Кирова  - ул. Советская – ул. Горького в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края» от 14.08.2014 № 7-8-2/2014 заключенного с ООО «ПКП» Эталон ДВ», подрядчиком были нарушены сроки, установленные пунктом 8.1. Срок действия контракта установлен не позднее 31 августа 2014 года, без учета прохождения экспертизы, при этом акт выполненных работ составлен 11 декабря 2014 г. Разделом 10 контракта ответственность сторон предусмотрена без соблюдения Правил № 1063. Субъектом проверки претензионная работа по исполнению указанного контракта не проводилась. 
Заключение:
Руководствуясь статьей 99 Закона № 44-ФЗ комиссией по контролю в ходе проверки соблюдения действующего законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика Николаевского муниципального района» выявлены следующие нарушения:
- в нарушение пункта 2 Приказа № 544/18н план-график на 2014 год Субъектом проверки опубликован на официальном сайте позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете;
- изменения в план-график размещения заказов на 2014 год вносились с нарушениями правил и особенностей размещения заказов, кроме того в нарушение пункта 10 Требований № 1044 заключены муниципальные контракты (договоры) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ с нарушением сроков возможного внесения изменений в план-график;
- в нарушение части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, не направлены уведомления, контрольному органу в сфере закупок о таких закупках; 
- в течение 2014 года были заключены 6 договоров возмездного оказания услуг по строительному контролю с физическими лицами, в нарушение норм установленных пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, по которым также не направлены уведомления в орган, уполномоченный на осуществление контроля, таким образом, допущены нарушения при принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);. 
- в нарушение частей 9, 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ не размещены на официальном сайте отчеты об исполнении контрактов.
- в нарушение норм, установленных статьей 103 Закона № 44-ФЗ на официальном сайте Субъектом проверки по ряду контрактов информация об исполнении, расторжении, изменении не включена в реестр контрактов;
- при заключении контрактов допущены нарушения норм установленных статьей 34 Закона № 44-ФЗ: в ряде контрактов (договоров) не установлена твердая цена; не установлено условие об ответственности сторон, либо установлено с нарушением Правил № 1063; заключены контракты (договоры) не предусматривающие условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы. 
Копия акта будет направлена Субъекту проверки, в отношении которого проведена проверка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания с сопроводительным письмом, подписанным руководителем финансового управления администрации Николаевского муниципального района. 
Акт проверки подлежит размещению на официальном интернет-портале администрации Николаевского муниципального района, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня направления предписания в адрес Субъекта проверки.
Субъект проверки, в отношении которого проведено контрольное мероприятие, в течение десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе предоставить в финансовое управление письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.
Для решения вопроса о возбуждении административного производства в соответствии со статьей 19.7.2, с пунктом 2 статьи 7.29, с пунктом 1.3 части 1 и с частью 3 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, материалы будут направлены в городскою прокуратуру г. Николаевска-на-Амуре.
По результату проверки будет направлено Субъекту проверки предписание об устранении выявленных нарушений.

	Руководитель комиссии по контролю          
	_______________
	Е.Ю.Гузей



	Член комиссии по контролю  
	_______________
	О.Г.Саенко



	Акт получен
	«___»________2015 г
	_________/___________/
























Предписание 
по результату плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок для муниципальных нужд муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика Николаевского муниципального района»


г.Николаевск-на-Амуре                                                                        31 марта 2015 г.

Плановая проверка проводилась в соответствии с пунктом 1 плана контрольных мероприятий финансового управления администрации Николаевского муниципального района по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок для муниципальных нужд на 1 полугодие 2015 года, утвержденного главой Николаевского муниципального района, на основании приказа финансового управления от 04 февраля 2015 года № 4-п «О проведении контрольного мероприятия в муниципальном казенном учреждении «Служба заказчика Николаевского муниципального района», удостоверения № 1.6. от 23 марта 2015 года. Плановое контрольное мероприятие проводилось комиссией по контролю в составе: руководителя комиссии – заведующий сектором муниципального финансового контроля Гузей Е.Ю.; члена комиссии – главного специалиста сектора муниципального финансового контроля Саенко О.Г.
Субъект проверки: Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика Николаевского муниципального района» (далее – Субъект проверки). 482460 г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края, ул. Воровского, 13, ИНН 2705021162. 
Цели контрольного мероприятия: предупреждение и выявление нарушений в сфере соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок для муниципальных нужд.
Проверяемый период: с 01 января 2014 года по 31 марта 2015 года.
Время проведения проверки: с 11 февраля по 31 марта 2013 года.
По результату плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок для муниципальных нужд муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика Николаевского муниципального района», АКТ № 1.5. от 31.03.2015 года, для устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, субъекту проверки предписывается:
1. Ознакомить сотрудников, задействованных в процессе закупок, с Актом № 1.5. от 31 марта 2015 года по результату плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. 
2. При заключении муниципальных контрактов (договоров) обеспечить соблюдение норм установленных статьей 34 Закона № 44-ФЗ.
3. Обеспечить соблюдение норм, установленных статьей 94 Закона № 44-ФЗ.
4. При совершении закупок обеспечить соблюдение норм установленных действующим законодательством в сфере закупок.
5. Информацию о результатах исполнения настоящего Предписания сообщить в письменной форме в финансовое управление администрации Николаевского муниципального района в срок до 13.04.2015 года. 



	Руководитель комиссии по контролю          
	_______________
	Е.Ю.Гузей



	Член комиссии по контролю  
	_______________
	О.Г.Саенко
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№ 

п/п

Организация

№ конракта 

(договора)

Дата 

заключения 

конракта 

(договора)

Предмет конракта (договора) Основание

1 ООО "АмурПрессТек" .1/2-2014 28.02.2014 строительство домов в п.Маго п.9 ч 1 ст 93 

2 ООО "АмурПрессТек" .2/2-2014 28.02.2014 строительство домов по ул.Энтузиастов п.9 ч 1 ст 93 

3 ООО "АмурПрессТек" .3/2-2014 28.02.2014 строительство домов по ул.Кирова п.9 ч 1 ст 93 

4 ООО "ПКП" Эталон ДВ" .1-6/2014 25.06.2014 проектно-изыскательные работы п.9 ч 1 ст 93 

5 ООО "ПКП" Эталон ДВ" .1-7/2014 04.07.2014 проектно-изыскательные работы п.9 ч 1 ст 93 

6 ООО "Теплогидстрой" 14-21 14.07.2014 обоудование и материалы п.9 ч 1 ст 93 

7 ООО "Теплогидстрой" 14-22 14.07.2014 монтаж станции очистки ул.Энтузиастов п.9 ч 1 ст 93 

8 ООО "ПКП" Эталон ДВ" .2-7/2014 22.07.2014

привязка очистных сооружений 

ул.Энтузиастов

п.9 ч 1 ст 93 

9 ООО "ПКП" Эталон ДВ" .7-8/2014 07.08.2014

инженерно-геологические изыскания  

ул.Энтузиастов

п.9 ч 1 ст 93 

10 ООО "Авангард" 62/А-14 03.09.2014

асфальтирование съездов 

психинтернат,тубдиспансер

п.9 ч 1 ст 93 

11 ООО "Авангард" б/н 01.07.2014 Морской госпиталь (разборка здания) п.9 ч 1 ст 93 

12 ООО "АмурПрессТек" 6-8/2014 01.08.2014 проектно-изыскательные работы    п.9 ч 1 ст 93 

13 ООО "Акиба" 17/10-2014 21.10.2014 поставка игрового комплекса п.9 ч 1 ст 93 

14 ООО "АмурПрессТек" 6-8/2014-2 05.08.2014

строительство двух жилых помещений в 

п.Маго, ул.Студенческая,20

п.9 ч 1 ст 93 

15 ООО "ПКП" Эталон ДВ" 7-8-2/2014 14.08.2014

устройство подъездов к земельным 

участкам и автомобильных парковок 

ул.Кирова - ул.Совестская- М.Горького

п.9 ч 1 ст 93 

16 ООО "АмурПрессТек" № 17/12-2014 от 22.12.2014

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств домов по 

ул. Кирова в г.

п.9 ч 1 ст 93 

17 ООО "АмурПрессТек" № 19/12-2014 от 22.12.2014

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств домов по 

ул. Энтузиастов

п.9 ч 1 ст 93 

18 ООО "АмурПрессТек" № 18/12-2014 от 22.12.2014

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств домов в 

Маго

п.9 ч 1 ст 93 
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№ 

п/п

Поставщик

№ 

конракта 

(договора)

Дата 

заключения 

конракта 

(договора)

Предмет конракта 

(договора)

дата внесения 

изменений в 

план-график

Способ 

определения 

поставщика

Способ определения 

поставщика

1 ООО "АмурПрессТек" .1/2-2014 28.02.2014

строительство домов в 

п.Маго

11.04.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

2 ООО "АмурПрессТек" .2/2-2014 28.02.2014

строительство домов по 

ул.Энтузиастов

11.04.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

3 ООО "АмурПрессТек" .3/2-2014 28.02.2014

строительство домов по 

ул.Кирова

11.04.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

4 ООО "ПКП" Эталон ДВ" .1-6/2014 25.06.2014

проектно-изыскательные 

работы

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

5 ООО "ПКП" Эталон ДВ" .1-7/2014 04.07.2014

проектно-изыскательные 

работы

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

6 ООО "Теплогидстрой" 14-21 14.07.2014 обоудование и материалы 13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

7 ООО "Теплогидстрой" 14-22 14.07.2014

монтаж станции очистки 

ул.Энтузиастов

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

8 ООО "ПКП" Эталон ДВ" .2-7/2014 22.07.2014

привязка очистных 

сооружений ул.Энтузиастов

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

9 ООО "ГАРАНТСТРОЙ" .3-7/2014 30.07.2014

реконстукция теплотрассы 

ул.Хабаровская

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

10 ООО "ГАРАНТСТРОЙ" .4/7-2014 30.07.2014

наружные инженерные сети 

п.Маго

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

11 ООО "ГАРАНТСТРОЙ" .5/7-2014 30.07.2014

наружные инженерные сети 

ул.Кирова

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

12 ООО "АмурПрессТек" .6-7/2014 30.07.2014

наружные инженерные сети 

ул.Энтузиастов

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

13 ООО "ПКП" Эталон ДВ" .7-8/2014 07.08.2014

инженерно-геологические 

изыскания  ул.Энтузиастов

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

14 ООО "ГАРАНТСТРОЙ" .8-8/2014 22.08.2014

строительство тепловых 

сетей ул.Кирова

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

15 ООО "ГАРАНТСТРОЙ" .10/9-2014 15.09.2014

строительство 

внутриплощ.тепловых сетей 

ул.Кирова

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

16 ООО "АмурПрессТек" .11/9-2014 18.09.2014

строительство 

внутриплощ.сетей 

водоснабжения ул.Кирова

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

17 ООО "Каскад" .12/9-2014 25.09.2014

по устройству 

автомобильных проездов с 

парковочными

площадками о ул.Кирова 

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

18 ООО "Каскад" .14/9-2014 25.09.2014

работы поустройству 

проезда и подъездов к домам 

ул.Кирова

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

19 ООО "Авангард" 62/А-14 03.09.2014

асфальтирование съездов 

психинтернат,тубдиспансер

нет в пл. графике

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

20 ООО "Каскад"

13-9-2-

2014

25.09.2014

проезды и подъезды 

ул.Энтузиастов

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

21 ООО "Каскад" 15-9-2014. 25.09.2014

монтаж очистных 

сооружений.ул.Энтузиастов 

внеплощадочные сети

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

22 ООО "ВИД" 16/10-2014. 02.10.2014

внутриплощад.сети 

электроснабжения 

ул.Кирова

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

23 ООО "Авангард" б/н 01.07.2014

Морской госпиталь 

(разборка здания)

нет в пл. графике

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

24 ООО "АмурПрессТек" 6-8/2014 01.08.2014

проектно-изыскательные 

работы   

нет в пл. графике

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

25 ООО "Акиба" 17/10-2014 21.10.2014

поставка игрового 

комплекса

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

26 ООО "АмурПрессТек" 6-8/2014-2 05.08.2014

строительство двух жилых 

помещений в п.Маго, 

ул.Студенческая,20

нет в пл. графике

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 

27 ООО "ПКП" Эталон ДВ" 7-8-2/2014 14.08.2014

устройство подъездов к 

земельным участкам и 

автомобильных парковок 

ул.Кирова - ул.Совестская- 

М.Горького

13.11.2014

единственный 

поставщик в соотв. 

п.9 ч 1 ст 93 

на момент заключения 

контракта закупка не 

предусмотрена в плане-графике 


